

COMPTES RENDU 1



Réalisé par : Hirsch , Joy, Messi, Bilal,
Adame, Kavethaan



Tâches réalisées:

Design du Logo

Setup GitHub

Planning de Projet

Communication


Architecture Technique



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES & SOLUTIONS

PROBLÈME 1 : DISPONIBILITÉS DÉCALÉES

Le Défi	Solution
Membres du groupe avec emplois du temps incompatibles	Communication Asynchrone via Discord avec channels dédiés
Difficulté à trouver des créneaux de travail synchrones	Répartition Clair des Tâches selon les disponibilités
Risque de retard dans les livrables	Utilisation de GitHub Projects pour suivre l'avancement






PROBLÈME 2

Coordination Technique

Défi	Solution
Différence entre les niveaux	Documentation Partagée sur Github
L'environnement de développement commun	Environnement Docker en préparation
Intégration des travaux	Template Code et conventions définies



Packet-tracer





PLANNING DES PROCHAINES TACHES

Préparation [Semaines
Mardi 07/10 & Mardi
14/10]

Organisation des outils de gestion de projet et de communication

HB

Mise en place du stupide Github et les scripts

MD

Création de la maquette du site et du Logo

JL

Modélisation du Paket tracer

BO B K

+ Add a card

Authentification et profil
[Semaine Mardi 21/10 & Mardi 24/10]

1. Création du formulaire d'inscription/login SLAM

JL

2. Implémentation backend JWT et hachage mot de passe SISR

B

3. Formulaire profil conducteur (âge, expérience, préférences santé)

HB

4. Formulaire véhicule (marque, modèle, carburant) SLAM

MD

5. Stockage données utilisateurs et véhicules dans DB SISR

BO

+ Add a card

Calcul itinéraire rapide et économique [Semaine
Mardi 28/10 & Mardi
04/11]

1. Intégration API OpenRouteService / Google Maps pour itinéraires SLAM

HB

2. Algorithme calcul coût carburant et CO₂ selon véhiculeSLAM

MD

3. Backend : endpoints REST pour itinéraire SISR

B

4. Frontend : affichage des itinéraires et comparaison rapide/éco SLAM

JL

5. Tests fonctionnels sur calcul itinéraire SLAM + SISR

+ Add a card

Tableau de bord et historique [Semaine Mardi
11/11 & Mardi 18/11]

1. Backend : stocker trajets et statistiques SISR

B BO

2. Frontend : affichage historique et économies SLAM

HB

3. Calcul CO₂ évité et économies cumuléesSLAM

MD

4. Filtres et affichage par date/type d'itinéraire

K

5. Tests finaux tableau de bord SLAM + SISRLAM

+ Add a card

Profil conducteur + critères santé [Semaine
Mardi 25/11 & Mardi
02/12]

1. Formulaire conducteur complet (âge, expérience, préférences) SLAM

JL

2. Backend : intégrer profil conducteur dans algorithme itinéraire SISR

BO

3. Intégration API qualité air et trafic SLAM + SISR

K B

4. Algorithme itinéraire sain (pollution / stress) SLAM

HB

5. Tests : comparaison itinéraires selon critères santé SLAM + SISR

+ Add a card

Alertes et services en route [Semaine Mardi
09/12 & Mardi 16/12]

1. Intégration API stations essence, bornes électriques, garages SLAM

MD

2. Backend : endpoints pour récupérer les services sur itinéraire

B BO

3. Frontend : affichage alertes et services SLAM

JL

4. Calcul nombre d'arrêts estimé et coût total SLAM

HB

5. Tests fonctionnels alertes / services SLAM + SISR

K

+ Add a card

Test finaux et release [Semaine Mardi 23/12]

1. Tests end-to-end sur toutes les fonctionnalités SLAM + SISR

JL K MD

2. Correction bugs critiques

3. Préparer documentation utilisateur et technique SISR + SLAM

BO HB B

4. Déploiement backend + DB sur serveur test SISR

+ Add a card

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION

